

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве»

00	1. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 2. Выбор вида транспорта. Организационные формы эксплуатации автотранспорта, направления их совершенствования.
01	1. Проектирование технологии строительства – проект производства работ (ППР) 2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.
02	1. Классификация видов транспорта в строительстве. Выбор вида транспорта 2. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве
03	1. Проектирование технологии строительства – проект организации строительства (ПОС). 2. Текущее и оперативное планирование в строительстве
04	1. Функции подразделений механизации, порядок расчетов подразделений механизации со строительными организациями 2. Задачи государственных органов по надзору за строительством
05	1. Основные параметры и порядок разработки сетевых моделей 2. Технический надзор заказчика
06	1. Организация долговременных потоков в строительстве. 2. Виды организационных структур управления
07	1. Цель, задачи и принципы разработки оперативных планов 2. Современные структуры строительных организаций
08	1. Классификация и параметры строительных потоков 2. Саморегулируемые организации в строительстве
09	1. Ритмичный поток (циклограмма). Поток с кратным ритмом (циклограмма). 2. Порядок получения допуска на производство работ
11	1. Исходные данные, порядок и последовательность разработки оперативных планов 2. Мобильные формы организации строительства
12	1. Неритмичные потоки в строительстве (циклограмма). 2. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений
13	1. Показатели оперативных планов и организация контроля их выполнения 2. Методы решения производственно-хозяйственных ситуаций в строительстве
14	1. Сетевое планирование - преимущества, виды сетевых моделей. 2. Основные принципы планирования потенциала строительного предприятия
15	1. Качество строительства и управление качеством - понятие, содержание 2. Основные факторы сокращения продолжительности строительства
16	1. Основные параметры и порядок разработки сетевых моделей 2. Порядок сноса (демонтажа) объектов на примере жилых зданий типовых серий
17	1. Подсистемы и уровни управления качеством – состав работ 2. Выбор рациональных средств механизации при сносе объектов
18	1. Организация разработки комплексных сетевых графиков (КУСГ) 2. Цель комплектно-блочного метода возведения объектов
19	1. Управление качеством на производственном уровне - нормативно-технологическая документация, организация контроля качества в стройорганизации 2. Обеспечение жесткости конструкций блочных устройств при транспортировании и монтаже
20	1. Особенности организационно-технологических решений при комплектно-блочном методе строительства 2. Стройгенплан комплекса – исходные данные, принципы и последовательность разработки.
21	1. Стройгенплан объекта - исходные данные, принципы и последовательность разработки. 2. Особенности мобильной строительной системы

22	1. Сдача готовых объектов строительства в эксплуатацию 2. Оснащение мобильных формирований строительной техникой
23	1. Единая система подготовки строительного производства – организационно-техническая подготовка строительства 2. Формирование мобильных городков и поселков
24	1. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам. 2. Организационные формы пионерного строительства
25	1. Выбор функций при многовариантности управленческих решений 2. Выбор рациональных средств механизации при сносе объектов.
26	1. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам 2. Цель комплектно-блочного метода возведения объектов
27	1. Способы оптимизации сетевых графиков производства работ 2. Технический надзор заказчика
28	1. Опасные зоны работы механизмов 2. Особенности организационно-технологических решений при комплектно-блочном методе строительства
29	1. Временная строительная инфраструктура 2. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений.
30	1. Формы организации материально-технического обеспечения строительства 2. Саморегулируемые организации в строительстве
31	1. Производственно-технологическая комплектация 2. Управление предприятиями производственной базы, совершенствование материально-технической базы строительства
32	1. Особенности строительного производства при реконструкции объектов 2. Технический надзор заказчика
33	1. Классификация объектов реконструкции 2. Текущее и оперативное планирование в строительстве
34	1. Организационно-технологическая документация при узловом методе 2. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве
35	1. Организация производственного быта строителей 2. Виды организационных структур управления
36	1. Учет и анализ потерь от брака в строительной организации 2. Организация инженерных и экономических изысканий в строительстве
37	1. Основные направления совершенствования управления качеством. 2. Технический надзор заказчика
38	1. Стройгенплан объекта - исходные данные, принципы и последовательность разработки 2. Жизненный цикл инвестиционного проекта
39	1. Сдача готовых объектов строительства в эксплуатацию 2. Порядок сноса (демонтажа) объектов на примере жилых зданий типовых серий.
40	1. Функции подразделений механизации, порядок расчетов подразделений механизации со строительными организациями 2. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве
41	1. Оснащение мобильных формирований строительной техникой 2. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений
42	1. Опасные зоны работы механизмов 2. Порядок получения допуска на производство работ
43	1. Организация парка строительных машин – основные требования, виды подразделений, их классификация 2. Мобильные формы организации строительства
44	1. Временная строительная инфраструктура 2. Стройгенплан объекта - исходные данные, принципы и последовательность разработки

45	1. Организация проектирования в строительстве – задачи и типы проектных организаций 2. Нормирование запасов и организация складского хозяйства в строительстве
46	1. Организация проектирования в строительстве – задачи и типы проектных организаций 2. Структура управления проектированием в строительстве
47	1. Проектирование технологии строительства – проект производства работ (ППР). 2. Подрядный и хозяйственный способы строительства. Функции заказчика и подрядчика
48	1. Формы организации материально-технического обеспечения строительства 2. Формирование мобильных городков и поселков
49	1. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам 2. Материально-техническая база строительства - понятие, типы предприятий, их классификация
50	1. Производственно-технологическая комплектация 2. Производственная структура. Концентрация, специализация и кооперирование в строительстве
51	1. Способы оптимизации сетевых графиков производства работ 2. Управление предприятиями производственной базы, совершенствование материально-технической базы строительства
52	1. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений 2. Арендные предприятия, акционерные общества и хозяйственные ассоциации в строительстве
53	1. Сетевое планирование - преимущества, виды сетевых моделей 2. Материально-техническое обеспечение строительства, основные направления совершенствования
54	1. Сдача готовых объектов строительства в эксплуатацию 2. Общая система подготовки строительного производства – подготовка к строительству объекта
55	1. Мобильные формы организации строительства 2. Материально-техническое обеспечение - понятие, задачи, принципы развития системы на стадии перехода к рынку
56	1. Порядок получения допуска на производство работ 2. Единая система подготовки строительного производства – подготовка строительной организации (проект организации работ ПОР)
57	1. Виды организационных структур управления 2. Организация инженерных и экономических изысканий в строительстве
58	1. Организационные основы строительного комплекса – уровни управления, организационные формы 2. Стройгенплан объекта - исходные данные, принципы и последовательность разработки
59	1. Управление производственно- технологической комплектации (УПТК) - статус, функции, организационная структура 2. Основные принципы планирования потенциала строительного предприятия
60	1. Организация инженерных и экономических изысканий в строительстве 2. Календарные планы строительства, комплексов зданий и сооружений
61	1. Тресты комплектации – статус, функции, организационная структура 2. Методы решения производственно-хозяйственных ситуаций в строительстве
62	1. Сдача готовых объектов строительства в эксплуатацию 2. Основные факторы сокращения продолжительности строительства
63	1. Единая система подготовки строительного производства – организационно- техническая подготовка строительства 2. Порядок сноса (демонтажа) объектов на примере жилых зданий типовых серий.
64	1. Нормирование запасов и организация складского хозяйства в строительстве. 2. Выбор рациональных средств механизации при сносе объектов

65	1. Проектирование технологии строительства – проект организации строительства (ПОС) 2. Неритмичные потоки в строительстве (циклограмма).
66	1. Классификация видов транспорта в строительстве. Выбор вида транспорта 2. Цель комплектно-блочного метода возведения объектов
67	1. Обеспечение жесткости конструкций блочных устройств при транспортировании и монтаже. 2. Проектирование технологии строительства – проект производства работ (ППР).
68	1. Особенности мобильной строительной системы 2. Выбор вида транспорта. Организационные формы эксплуатации автотранспорта, направления их совершенствования
69	1. Формирование мобильных городков и поселков. 2. Организация долговременных потоков в строительстве
70	1. Оснащение мобильных формирований строительной техникой 2. Цель, задачи и принципы разработки оперативных планов
71	1. Организационные формы пионерного строительства. 2. Классификация и параметры строительных потоков. Ритмичный поток (циклограмма)
72	1. Опасные зоны работы механизмов 2. Поток с кратным ритмом (циклограмма).
73	1. Временная строительная инфраструктура 2. Неритмичные потоки в строительстве (циклограмма).
74	1. Формы организации материально-технического обеспечения строительства. 2. Показатели оперативных планов и организация контроля их выполнения
75	1. Производственно-технологическая комплектация 2. Сетевое планирование - преимущества, виды сетевых моделей
76	1. Особенности строительного производства при реконструкции объектов 2. Управление качеством на производственном уровне - нормативно-технологическая документация, организация контроля качества в стройорганизации
77	1. Классификация объектов реконструкции 2. Стройгенплан комплекса – исходные данные, принципы и последовательность разработки
78	1. Организационно-технологическая документация при узловом методе 2. Основные направления совершенствования управления качеством
79	1. Организация производственного быта строителей. 2. Стройгенплан объекта - исходные данные, принципы и последовательность разработки
80	1. Учет и анализ потерь от брака в строительной организации 2. Сдача готовых объектов строительства в эксплуатацию
81	1. Основные направления совершенствования управления качеством 2. Качество строительства и управление качеством - понятие, содержание
82	1. Организация парка строительных машин – основные требования, виды подразделений, их классификация. 2. Основные параметры и порядок разработки сетевых моделей.
83	1. Стройгенплан объекта - исходные данные, принципы и последовательность разработки 2. Подсистемы и уровни управления качеством – состав работ
84	1. Организация разработки комплексных сетевых графиков (КУСГ) 2. Сдача готовых объектов строительства в эксплуатацию
85	1. Подрядный и хозяйственный способы строительства. Функции заказчика и подрядчика 2. Учет и анализ потерь от брака в строительной организации
86	1. Материально-техническая база строительства - понятие, типы предприятий, их классификация 2. Исходные данные, порядок и последовательность разработки оперативных планов
87	1. Управление предприятиями производственной базы, совершенствование материально-технической базы строительства 2. Классификация и параметры строительных потоков. Ритмичный поток (циклограмма)

88	1. Арендные предприятия, акционерные общества и хозяйственные ассоциации в строительстве 2. Поток с кратным ритмом (циклограмма).
89	1. Материально-техническое обеспечение строительства, основные направления совершенствования 2. Неритмичные потоки в строительстве (циклограмма).
90	1. Общая система подготовки строительного производства – подготовка к строительству объекта 2. Показатели оперативных планов и организация контроля их выполнения
91	1. Единая система подготовки строительного производства – подготовка строительной организации (проект организации работ ПОР) 2. Сетевое планирование - преимущества, виды сетевых моделей
92	1. Организация производственного быта строителей 2. Управление качеством на производственном уровне - нормативно-технологическая документация, организация контроля качества в стройорганизации
93	1. Организационно-технологическая документация при узловом методе. 2. Организация инженерных и экономических изысканий в строительстве
94	1. Особенности строительного производства при реконструкции объектов 2. Тресты комплектации – статус, функции, организационная структура
95	1. Классификация объектов реконструкции 2. Основные параметры и порядок разработки сетевых моделей.
96	1. Формы организации материально-технического обеспечения строительства. 2. Подсистемы и уровни управления качеством – состав работ
97	1. Опасные зоны работы механизмов 2. Выбор функций при многовариантности управленческих решений
98	1. Временная строительная инфраструктура 2. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам
99	1. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений 2. Способы оптимизации сетевых графиков производства работ

,